

報告第22号

専決処分の報告（令和5年度泊城公園崖地対策工事請負契約の変更）について

令和5年6月21日議案第36号で議決された令和5年度泊城公園崖地対策工事請負契約について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により、契約金額の変更を別紙のとおり専決処分したので同条第2項の規定により報告します。

令和5年12月12日提出

読谷村長 石 嶺 傳 實



沖縄県中



建設工事請負変更契約書

令和 5年 6月 21日 に締結した契約については、設計変更等により契約事項の一部を次のとおり変更する。

1. 工 事 名 令和5年度泊城公園崖地対策工事
2. 工 事 場 所 読谷村字渡具知地内
3. 工 期 自 令和 5年 6月 26日
至 令和 5年 12月 15日
4. 変 更 後 の 自 令和 5年 6月 26日
工 期 至 令和 6年 2月 15日
5. 原契約額に対する変更増額 ¥2, 600, 400-
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥236, 400-)
6. 変更後の請負代金額 ¥59, 800, 400-
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥5, 436, 400-)
7. 契約保証金 免 除
8. 解体工事に要する費用等


建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）第9条第1項に規定する対象建設工事の場合は、(1)分別解体等の方法、(2)解体工事に要する費用、(3)再資源化等をする施設の名称及び所在地、(4)再資源化等に要する費用について別紙のとおりとする。

上記各項を双方承諾の上、本書2通を作成し、当事者記名押印し各自1通を保有するものとする。

令和 5年11月27日

発 注 者 読谷村長

石嶺 傳實



受 注 者 住 所

沖縄県中頭郡読谷村字楚辺2060番地1




商号又は名称 有限会社サンオキ

氏 名 代表取締役 上地 豊



都市公園安全安心整備事業 計画平面図

■ 工事箇所
■ 工事追加箇所



変更契約（主な理由）
 ①法砕工の不陸部分へのモルタル吹付施工費の増。
 ②試験アンカーによる引抜き試験の実施。

令和5年度 泊城公園崖地対策工事
 工期：令和5年6月26日～令和5年12月15日
令和6年2月15日
工事概要（主な工種）
 抑止工

汚濁防止膜、L=50.00m
単独フロート、h=2.0m