

報告第2号


専決処分の報告（令和4年度泊城公園崖地対策工事請負契約の変更）について

令和4年7月26日議案第42号で議決された令和4年度泊城公園崖地対策工事請負契約について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により、契約金額の変更を別紙のとおり専決処分したので同条第2項の規定により報告します。

令和5年2月2日提出

読谷村長 石 嶺 傳 實

沖縄県中



建設工事請負変更契約書

令和 4年 7月 26日 に締結した契約については、設計変更等により契約事項の一部を次のとおり変更する。

1. 工 事 名 令和4年度泊城公園崖地対策工事
2. 工 事 場 所 読谷村字渡具知地内
3. 工 期 自 令和 4年 7月 27日
至 令和 5年 1月 31日
4. 変 更 後 の 工 期 自 令和 4年 7月 27日
至 令和 5年 2月 15日
5. 原契約額に対する変更増額 ¥3, 192, 200-
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥290, 200-)
6. 変更後の請負代金額 ¥58, 742, 200-
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥5, 340, 200-)
7. 契約保証金 免 除
8. 解体工事に要する費用等

建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）第9条第1項に規定する対象建設工事の場合は、(1)分別解体等の方法、(2)解体工事に要する費用、(3)再資源化等をする施設の名称及び所在地、(4)再資源化等に要する費用について別紙のとおりとする。

上記各項を双方承諾の上、本書2通を作成し、当事者記名押印し各自1通を保有するものとする。

令和 5年 1月23日

発 注 者 読谷村長

石嶺 傳實




受 注 者 住 所

沖縄県中頭郡読谷村字楚辺2060番地1

商号又は名称 有限会社サンオキ


氏 名 代表取締役 上地 豊






都市公園安心安全整備事業（泊城公園）

■ 工事箇所
■ 工事追加箇所



標準断面図 A-A断面



変更契約（主な理由）
 ① 工事用道路の延長（舗装工、上部工など）による増。
 ② 掘削した残土受入先の一部変更に伴う減。

令和4年度 泊城公園崖地対策工事
 工期：令和4年7月27日～令和5年2月15日
 工事概要（主な工種）
 土工
 舗装工
 上部工
 抑止工
 付帯工
 撤去工