

報告第1号

専決処分の報告（令和3年度読谷補助飛行場跡地「大木地区」崖地対策工事（1工区）請負契約の変更）について

令和3年7月29日議案第26号で議決された令和3年度読谷補助飛行場跡地「大木地区」崖地対策工事（1工区）請負契約について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により、契約金額の変更を別紙のとおり専決処分したので同条第2項の規定により報告します。

令和4年3月2日提出

読谷村長 石 嶺 傳 實



沖縄県中



建設工事請負変更契約書

令和 3年 7月 29日 に締結した契約については、設計変更等により契約事項の一部を次のとおり変更する。

1. 工 事 名 令和3年度読谷補助飛行場跡地「大木地区」崖地対策工事 (1工区)
2. 工 事 場 所 読谷村字大木地内
3. 工 期 自 令和 3年 7月 30日
至 令和 4年 3月 15日
4. 原契約額に対する変更増額 ¥859,100-
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥78,100-)
5. 変更後の請負代金額 ¥74,339,100-
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥6,758,100-)
6. 契約保証金 免 除
7. 解体工事に要する費用等


建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）第9条第1項に規定する対象建設工事の場合は、(1)分別解体等の方法、(2)解体工事に要する費用、(3)再資源化等をする施設の名称及び所在地、(4)再資源化等に要する費用について別紙のとおりとする。

上記各項を双方承諾の上、本書2通を作成し、当事者記名押印し各自1通を保有するものとする。

令和 4年 2月10日

発 注 者 読谷村長

石嶺 傳寛



受 注 者 住 所 沖縄県宜野湾市新城一丁目6番10号


商号又は名称 株式会社山内組

氏 名 代表取締役 山内 昌司




読谷補助飛行場跡地「大木地区」整備事業


位置図



平面図



標準横断面図 (1号管理用通路)



変更契約 (主な理由)
掘削した残土の受入先変更に伴う減。
磁気探査業務で異常点の確認探査 (268点) を追加。

令和3年度読谷補助飛行場跡地「大木地区」
崖地対策工事 (1工区)
工期: 令和3年7月30日~令和4年3月15日
工事概要 (主な工種)
土工
法面工
排水工
舗装工
防護柵工