

(別添 2)

【読谷村】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワークが確保できている学校数、総学校数に占める割合 (%)

令和 5 年 11 月に実施された「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」(文部科学省・令和 5 年 11 月実施)の結果では、「学校規模ごとの当面の推奨地域」(文部科学省・令和 6 年 4 月)に示されているネットワーク速度を確保できている学校はなかった。

また、「学校のネットワークが遅い、繋がりにくいと感じることはあるか」との質問に対する回答では、「ほとんどない」3 校 (42.9%)、「たまにある」3 校 (42.9%)、「よくある」1 校 (14.2%) だった

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和 7 年度以降に、契約している学校 ICT 支援員、校内 LAN 保守運用事業者、デジタル社会推進課との連携や、本村職員による学校の現地調査等の実施により、ネットワーク速度の確保に向けた課題の特定を目指す。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

学校現場の意見や、校内 LAN 保守運用事業者、デジタル社会推進課との連携、ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、順次改善策の検討を行い、令和 7 年度以降に改善策の完了を目指す。

(3) ネットワークアセスメントの実施などにより、既に解決すべき課題が明らかになっている場合は、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

ネットワークアセスメント実施後、校内ネットワーク機器等に問題がある場合は、機器の更新や改善等を計画的に行っていく。